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WZOR UMOWY

NA USLUGI INZYNIERA KONTRAKTU
DLA PROJEKTU
»MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI SCIEKOW ORAZ ROZBUDOWA | MODERNIZACJA KANALIZACJI NA
TERENIE GMINY £ASK”

Wdniu ..ooovvviinnnnn.. W o eteeeeeennneeeeennnneeeseannnneeseanes pomiedzy:

Miejskim Przedsiebiorstwem Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0. 0. w tasku

z siedzibg w tasku przy ul. Tylnej 9, 98-100 task, wpisang do rejestru przedsiebiorcow nr KRS
0000065222, REGON 731020519, NIP 831-15-06-734

reprezentowana przez:

Mariusz Sowinski - Prezes Zarzadu

Andrzej Banaszczyk - Zastepca Prezesa Zarzadu

zwang dalej Zamawiajacym,

a

.. Zsiedziba W ............. oy Przy Ul ceeceeeecenncnnene , wpisana do Rejestru Przedsiebiorcow

Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad ... R Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sagdowego, pod numerem KRS .......ccoeveeevenrerennenns

reprezentowana przez:

zwang dalej Inzynierem.

zostata zawarta Umowa o nastepujacej tresci:

51
1. Integralne czesci niniejszej Umowy stanowig dokumenty wymienione w nastepujacej
kolejnosci:
1. zatacznik nr 1 - Opis Przedmiotu Zamédwienia, czes¢ Il Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia,
2. zatacznik nr 2 - Oferta i zataczniki do Oferty ztozonej przez Inzyniera Kontraktu,
W przetargu,
2. W przypadku rozbieznosci w postanowieniach dokumentow, o ktorych mowa w ust. 1,

Z postanowieniami niniejszej Umowy, pierwszenstwo maja zawsze postanowienia niniejszej

Zamowienie pn.: ,,Petnienie funkcji Inzyniera Kontraktu dla przedsiewziecia ,,Modernizacja oczyszczalni Sciekow oraz
rozbudowa i modernizacja kanalizacji na terenie Gminy task”
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Umowy. W przypadku rozbieznosci miedzy postanowieniami dokumentow, o ktérych mowa w

ust. 1, pierwszenstwo maja postanowienia dokumentu wymienionego we wczesniejszej

kolejnosci.

§2
1. Swiadczenie ustug Inzyniera w rozumieniu ,,Warunkéw Kontraktowych na budowe dla robét
budowlanych i inzynieryjnych projektowanych przez Zamawiajacego” wedtug FIDIC
(Miedzynarodowa Federacja Inzynieréw Konsultantow - Fédération Internationale des
Ingénieurs-Conseils) 2 wydanie angielsko-polskie 2004 (ttumaczenie pierwszego wydania FIDIC
1999) - wydawnictwo SIDIR oraz zgodnie z polskim prawem przy realizacji Projektu pn.:
»Modernizacja oczyszczalni $ciekéw oraz rozbudowa i modernizacja kanalizacji na terenie
Gminy task” wspdtfinansowanego w ramach dziatania 2.3 Gospodarka wodno-sciekowa w
aglomeracjach, o$ priorytetowa Il Ochrona Srodowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020, sktadajacego sie z
nastepujacych kontraktow budowlanych:
1) Kontrakt nr 1 (,,czerwony FIDIC”)
Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni $ciekow w tasku obejmujacy zwiekszenie
przepustowosci obiektu do Qsrd - 8 000 m3/d oraz kompleksowe rozwiazania dla
gospodarki osadowej z instalacja do pozyskiwania biogazu i uktadem skojarzonej
produkcji energii cieplnej oraz elektrycznej na potrzeby oczyszczalni Sciekow.
2) Kontrakt nr 2 (,,czerwony FIDIC”):
Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w potudniowej czesci dzielnicy Kolumna oraz
budowa kanalizacji ttocznej z pompowni przy ul. Modrzewiowej do Placu Szarych
Szeregow z wytaczeniem z eksploatacji oczyszczalni sciekow w dzielnicy Kolumna. W
ramach zadania zaprojektowano kanalizacje sanitarng o dtugosci 4 773 m, kanalizacje
ttoczng o dtugosci 1 490 m wraz z pompownia Sciekow oraz 233 przykanliki o tacznej
dtugosci 1 519m. Projekt obejmuje m.in. ulice: Wojska Polskiego, Krakowska, Katowicka,
Slaska, Wakacyjna, Torunska, Sosnowa, Swierkowa, Sandomierska, Armii Ludowej,
Swiatowida, Swojska oraz Spokojna.
3) Kontrakt nr 3 (,,czerwony FIDIC”):
Modernizacja kolektorow gtownych istniejacej kanalizacji sanitarnej w tasku metoda
bezwykopowa - obejmujaca remont 7 110 m istniejacych kolektorow gtownych kanalizacji
sanitarnej na terenie miasta task.
4) Kontrakt nr 4 (,,czerwony FIDIC”):
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z rur PCV O 200, 250 w Ostrowie obejmujacej 1 965

m kanalizacji sanitarnej oraz 65 przykanalikow o tacznej dtugosci 278 m.

Zamowienie pn.: ,,Petnienie funkcji Inzyniera Kontraktu dla przedsiewziecia ,,Modernizacja oczyszczalni Sciekow oraz
rozbudowa i modernizacja kanalizacji na terenie Gminy task”
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5) Kontrakt nr 5 (,,czerwony FIDIC”):
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z rur PCV O 200 w tasku w ulicy Widawskiej i
Zachodniej z odejsciem do ulicy Prusa obejmujacy 1 120 m kanalizacji sanitarnej oraz
446m kanalizacji ttocznej z pompownig Sciekow.

Do zakresu obowiazkow Inzyniera bedzie nalezato w szczegodlnosci:

e zapewnienie nadzoru nad wykonywaniem robot budowlanych przez osoby o odpowiednich
kwalifikacjach zawodowych zgodnie z art. 18 ust.1 pkt 5 Ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118 z p6zn. zm.),

e zapewnienie odbioru robot budowlanych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych, zgodnie z art. 18 ust.1 pkt 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane
(tekst jedn.: Dz.U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118 z pozn. zm.),

¢ petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z art. 18 ust 2 i art. 27 Ustawy z
dnia 7 lipca1994r. Prawo budowlane (tj. jedn.: Dz.U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118 z p6zn. zm.),

e sprawdzenie kompletnosci powykonawczych pomiarow geodezyjnych, monitorowanie i
kontrola umoéw na roboty budowlane pod wzgledem technicznym, finansowym
i organizacyjnym,

e utrzymywanie na biezaco tacznosci i sprawozdawczosci miedzy wszystkimi uczestnikami
Projektu,

¢ informowanie Zamawiajacego o wszystkich problemach istniejacych i przewidywanych razem
ze sposobami ich rozwigzywania i/lub dziataniami korygujacymi majacymi na celu usuwanie
takich problemow,

e wspotpraca z Zamawiajacym w wypetnianiu postanowien umow na roboty budowlane,

e nadzdr, kontrola, monitorowanie i sktadanie sprawozdan, dotyczace rzeczowego
i finansowego postepu robot,

e wspotpraca z Zamawiajacym w administrowaniu i zarzadzaniu finansowym Projektem - dzien
po dniu, wtaczajac w to przygotowanie wskaznikow postepu rzeczowego i finansowego, jaki
jest niezbedny do raportowania,

e kompleksowe wsparcie rozliczenia finansowego Projektu,

e wykonywanie wszystkich innych czynnosci i zadan nie wymienionych w niniejszym zakresie
zadan, ktore okaza sie konieczne dla prawidtowej realizacji uméw na roboty budowlane
(zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego), z uwzglednieniem ewentualnych zmienionych lub
poszerzonych zakresow robot dla poszczegélnych kontraktow, wynikte z projektow
budowlanych i wykonawczych, sporzadzonych po podpisaniu umowy z Inzynierem,

¢ nalezyte zabezpieczanie intereséw Zamawiajacego.

Szczego6towy zakres ustug bedacych przedmiotem niniejszej Umowy, okresla czesc lll niniejszej

SIWZ - Opis przedmiotu zamoéwienia, stanowiacy Zatacznik nr 1 do Umowy.

Zamowienie pn.: ,,Petnienie funkcji Inzyniera Kontraktu dla przedsiewziecia ,,Modernizacja oczyszczalni Sciekow oraz
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4.

W przypadku, gdyby w trakcie realizacji niniejszej Umowy i uméw wymienionych w § 2 ust. 1
niniejszej Umowy (Kontrakty 1-5), zaszta koniecznos¢ podjecia przez Inzyniera jakichkolwiek
czynnosci nie wymienionych w Zataczniku nr 1 do niniejszej Umowy, a niezbednych dla
prawidtowej realizacji niniejszej Umowy oraz uméw wymienionych w § 2 ust. 1 niniejszej
Umowy (Zadania 1-5), Inzynier wykona te czynnosci z najwyzsza starannoscia, w ramach
wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w § 4 niniejszej Umowy.

§3

. Wynagrodzeniem za wykonanie Umowy jest cena zaproponowana w ofercie Inzyniera Kontraktu.

. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy jest wynagrodzeniem ryczattowym - jest state,

ustalone na okres trwania Umowy i nie podlega zmianom.

. Wynagrodzenie uwzglednia wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy tacznie

z kosztami za wykonanie czynnosci, ktore Inzynier jest zobowigzany wykonac¢ w trakcie Okresu

Zgtaszania Wad i okresu rekojmi za wady dla kontraktow wymienionych w §2 ust. 1.

4. Wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie Umowy wynosi:
Kwota ......ceeuee. .. PLN netto
Stownie: rereeeesaae s s aeasasasanens PLN netto
Plus ............... % VAT, Te T ceeereeeeeeeereeeseeeeeesseeencennanes PLN
Wynagrodzenie brutto (tacznie z VAT): ..... PLN
SEOWNIE: s ssasasssssssasassaens PLN brutto
5. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust. 4 sktada sie z kwot za Swiadczenie ustug
Inzyniera dla poszczegolnych kontraktow wymienionych w § 2,a mianowicie:
Swiadczenie ustug Inzyniera dla: Cena Cena
ustugi ustugi
netto brutto

1.

Kontrakt nr 1 (,,czerwony FIDIC”) - nadzor nad wykonaniem robot
budowlanych oraz nadzoér w okresie zgtaszania wad i usterek

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni sciekdw w Lasku obejmujacy
zwiekszenie przepustowosci obiektu do Qsrd - 8 000 m3/d oraz
kompleksowe rozwigzania dla gospodarki osadowej z instalacja do
pozyskiwania biogazu i uktadem skojarzonej produkcji energii
cieplnej oraz elektrycznej na potrzeby oczyszczalni Sciekow.

2. Kontrakt nr 2 (,,czerwony FIDIC”) nadzor nad wykonaniem robot
budowlanych oraz nadzér w okresie zgtaszania wad i usterek
Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w potudniowej czesci
dzielnicy Kolumna oraz budowa kanalizacji ttocznej z pompowni przy
ul. Modrzewiowej do Placu Szarych Szeregow z wytaczeniem z
eksploatacji oczyszczalni sciekow w dzielnicy Kolumna. W ramach
zadania zaprojektowano kanalizacje sanitarng o dtugosci 4 773 m,
kanalizacje ttoczng o dtugosci 1 490 m wraz z pompownia Sciekow
oraz 233 przykanliki o tacznej dtugosci 1 519m. Projekt obejmuje
m.in. ulice: Wojska Polskiego, Krakowska, Katowicka, Slaska,

Zamowienie pn.: ,,Petnienie funkcji Inzyniera Kontraktu dla przedsiewziecia ,,Modernizacja oczyszczalni Sciekow oraz
rozbudowa i modernizacja kanalizacji na terenie Gminy task”
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Wakacyjna, Torunska, Sosnowa, Swierkowa, Sandomierska, Armii
Ludowej, Swiatowida, Swojska oraz Spokojna.

3. Kontrakt nr 3 (,,czerwony FIDIC”) - nadzor nad wykonaniem robot

budowlanych oraz nadzér w okresie zgtaszania wad i usterek
Modernizacja kolektorow gtéwnych istniejacej kanalizacji sanitarnej
w tasku metoda bezwykopowa - obejmujaca remont 7 110 m
istniejacych kolektorow gtownych kanalizacji sanitarnej na terenie
miasta task.

4. Kontrakt nr 4 (,,czerwony FIDIC”) - nadzdr nad wykonaniem robot

budowlanych oraz nadzoér w okresie zgtaszania wad i usterek
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z rur PCV O 200, 250 w Ostrowie
obejmujacej 1 965 m kanalizacji sanitarnej oraz 65 przykanalikow o
tacznej dtugosci 278 m.

5. Kontrakt nr 5 (,,czerwony FIDIC”) - nadzor nad wykonaniem robot
budowlanych oraz nadzér w okresie zgtaszania wad i usterek
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z rur PCV O 200 w tasku w ulicy
Widawskiej i Zachodniej z odejsciem do ulicy Prusa obejmujacy 1 120
m kanalizacji sanitarnej oraz 446 m kanalizacji ttocznej z pompownig

sciekow.

Razem Kontrakty

6. Kazda z cen za petnienie funkcji Inzyniera dla Kontraktéw na Roboty, wymieniona w ust. 5, ma

rowniez charakter wynagrodzenia ryczattowego.
§4

1. Zaptata wynagrodzenia nastapi na podstawie faktur VAT wystawionych przez Inzyniera Kontraktu

zgodnie z postanowieniami § 9 ponizej w okresach kwartalnych, na jego rachunek bankowy:

prawidtowo wystawionej faktury.

..... , w terminie do 30 dni od otrzymania przez Zamawiajacego

2. Wynagrodzenie umowne bedzie ptatne oddzielnie dla kazdego z kontraktow wymienionych w §2

ust. 1, w nastepujacy sposob:

a. dla kontraktu nr 1:

¢ Wynagrodzenie za nadzor nad wykonaniem robdt budowlanych - w 10 rownych

czesciach
b. dla kontraktu nr 2:

e Wynagrodzenie za nadzér nad wykonaniem robdt budowlanych - w 14 réwnych

czesciach

C. dla kontraktu nr 3:

e  Wynagrodzenie za nadzér nad wykonaniem robot budowlanych - w 6 réownych

czesciach
d. dla kontraktu nr 4:

e  Wynagrodzenie za nadzér nad wykonaniem robdt budowlanych - w 7 réwnych

czesciach

Zamowienie pn.: ,,Petnienie funkcji Inzyniera Kontraktu dla przedsiewziecia ,,Modernizacja oczyszczalni Sciekow oraz
rozbudowa i modernizacja kanalizacji na terenie Gminy task”
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e. dla kontraktu nr 5:

e  Wynagrodzenie za nadzor nad wykonaniem robot budowlanych - w 7 rownych
czesciach

poczynajac od kwartatu w ktorym nastapi rozpoczecie realizacji danego kontraktu.

3. Za dzien zaptaty uwazany bedzie dzien obciazenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

4. Podstawa wystawienia faktur przez Inzyniera Kontraktu sa zatwierdzone przez Zamawiajacego,
zgodnie z § 8 Umowy, Raporty Kwartalne z realizacji Umowy.

5. Inzynier Kontraktu bedzie upowazniony do wynagrodzenia z tytutu petnienia roli Inzyniera
jedynie w stosunku do zawartych Kontraktow.

6. Zamawiajacy jest uprawniony do rezygnacji z wykonania czesci Przedmiotu Umowy w stosunku
do jednego z Kontraktow na Roboty, o ktorych mowa w §2 ust. 1. W takiej sytuacji wynagrodzenie
Wykonawcy zostanie skorygowane o kwote przewidziang §3 ust. 5, jako cene za petnienie funkcji
Inzyniera na danym kontrakcie, w stosunku, do ktorego nastapita rezygnacja.

7. Optaty za dokonanie przelewow naliczone przez Bank Zamawiajacego pokrywa Zamawiajacy.
Optaty Banku Wykonawcy obcigzaja Wykonawce.

8. Jezeli wystapi i bedzie trwato ktorekolwiek z nastepujacych zdarzen, Zamawiajacy moze za
pisemnym powiadomieniem Inzyniera Kontraktu, wstrzymac¢ w catosci lub w czesci ptatnosci
nalezne Inzynierowi Kontraktu w ramach Umowy:

a. Inzynier Kontraktu nie dopetnia obowiazkow, zwigzanych z wykonaniem Umowy, a w
szczegoblnosci nie wykonuje lub nienalezycie wykonuje obowiazki Inzyniera wynikajace z
Kontraktu lub;

b. kazda inna sytuacja, za ktorg Inzynier Kontraktu jest odpowiedzialny w ramach Umowy i
ktora, zagraza pomyslnemu zakonczeniu Umowy, a w szczegoblnosci zagraza nalezytemu
wykonaniu Kontraktow.

9. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwosc¢ potracenia kar umownych z ptatnosci przystugujacych
Inzynierowi Kontraktu.

§5

1. Datg rozpoczecia wykonywania Umowy jest dzien jej podpisania.

2. Przewidywane terminy realizacji poszczegolnych kontraktow opisane zostaty w zataczniku nr 1 -
SIWZ czesc lll.

§6

1. Za termin zakonczenia realizacji Umowy strony uznaja dzien:

a. Data wydania Swiadectwa Przejecia dla ostatniego z kontraktéw na roboty budowlane, nie
pozniej niz 15.10.2020 r. - dla ustug zwiazanych z nadzorowaniem wykonania Robot

Budowlanych

Zamowienie pn.: ,,Petnienie funkcji Inzyniera Kontraktu dla przedsiewziecia ,,Modernizacja oczyszczalni Sciekow oraz
rozbudowa i modernizacja kanalizacji na terenie Gminy task”
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b. Data wydania Swiadectwa Wykonania dla ostatniego z kontraktéw na roboty budowlane, nie

wczesniej niz 31.12.2021 r. - dla ustug zwigzanych z nadzorowaniem ustug w okresach
zgtaszania wad i usterek

2. W przypadku wystapienia wad i usterek w Robotach i Ustugach zrealizowanych w ramach
Kontraktow nadzorowanych przez Inzyniera Kontraktu w Okresie Zgtaszania Wad lub w okresie
obowigzywania rekojmi dla tych Kontraktow, Inzynier Kontraktu ma obowiazek nadzorowac
realizacje usuniecie wad i usterek oraz dokonac odbioru ich usuniecia dla kazdego Kontraktu,
bez dodatkowego wynagrodzenia poza przewidzianym niniejsza umowa, az do zakonczenia
wygasniecia rekojmi dla najdtuzej trwajacego nadzorowanego przez siebie Kontraktu. Usuniecie
przez Wykonawce usterek i wad stwierdzonych w Okresie Zgtaszania Wad dla kazdego z
kontraktow wymienionych w § 2 ust. 1, zostanie potwierdzone wydaniem Swiadectwa Wykonania
dla tego kontraktu.

§7

1. Inzynier Kontraktu zobowiazuje sie przygotowac Raporty - sprawozdania z realizacji Projektu, o
ktorych mowa w zataczniku nr 1 do niniejszej Umowy - Opis Przedmiotu Zamowienia - czesc Il
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamodwienia - wg wzorow opracowanych przez siebie, a
zatwierdzonych przez Zamawiajacego, przed pierwsza data sktadania tych raportow.

2. Inzynier Kontraktu zobowiazuje sie przygotowywac Raporty Koncowe z realizacji Kontraktow, o
ktorych mowa w zataczniku nr 1 - SIWZ czes¢ Il - wg wzordéw opracowanych przez siebie,
zatwierdzonych przez Zamawiajacego, przed data sktadania tych raportow.

3. Inzynier Kontraktu zobowigzuje sie przygotowywac Raporty z realizacji Umowy (Wstepny,
Kwartalne i Koncowy), o ktorych mowa w zataczniku nr 1 - SIWZ czes¢ Il - wg wzorow
opracowanych przez siebie, zatwierdzonych przez Zamawiajacego przed pierwsza data sktadania
tych raportow.

4. Raporty, o ktorych mowa w § 7 ust.1 - 3 beda sktadane Zamawiajagcemu w terminach, o ktorych
mowa w zataczniku nr 1 - SIWZ czes¢ Ill.

5. Inzynier Kontraktu sporzadzi takze jakikolwiek inny dokument (lub go uzgodni, zatwierdzi,
zaopiniuje badz podejmie inne niezbedne czynnosci z tym zwigzane), ktorego obowiazek
sporzadzenia wynika¢ bedzie z dokumentow wymienionych w § 1 i § 2 Umowy, lub wymagan
umowy do dofinansowanie Projektu.

§8

1. Zamawiajacy W terminie do 14 dni od otrzymania Raportow, o ktorych mowa § 7 Umowy,
powiadomi pisemnie Inzyniera Kontraktu o ich zatwierdzeniu lub odrzuceniu, z podaniem
przyczyn ich odrzucenia.

2. Jezeli Zamawiajacy nie przekaze na pismie zadnych uwag do Raportow w terminie 14 dni od daty
ich otrzymania, Raporty beda uwazane za zatwierdzone przez Zamawiajacego.

3. Przyjecie przez Zamawiajacego Raportow Kwartalnych, o ktorych mowa w §7 ust. 3 Umowy (z
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realizacji Umowy i Projektu), stanowi podstawe do wystawienia przez Inzyniera Kontraktu
faktury za dany kwartat. Podstawa wystawienia faktury koncowej jest odpowiednio
zatwierdzenie Raportow Koncowych.
. W przypadku odrzucenia przez Zamawiajacego Raportow, o ktdrych mowa w §7 Umowy, Inzynier
Kontraktu przedtozy w uzgodnionym terminie, nie dtuzej jednak niz 7 dni, poprawione Raporty
uwzgledniajace uwagi Zamawiajacego. Raport poprawiony traktuje sie jak nowo ztozony i
podlega on procedurze okreslonej w § 8 ust.1.

59
. Z zastrzezeniem postanowien §8 ust. 3, tytutem realizacji Umowy Inzynier Kontraktu bedzie w
okresach kwartalnych wystawiat faktury w PLN, ktore winny odpowiada¢ wymogom okreslonym
przez polskie prawo. Inzynier Kontraktu jest zobowiazany do uwzglednienia wszelkich
dodatkowych wymogow dotyczacych elementow sktadowych oraz formy wystawienia faktury na
zadanie Zamawiajacego.
. Faktury przejsciowe (kwartalne) beda wystawiane z uwzglednieniem postanowien ustepow 3 i 4
ponizej, dla kazdego Kontraktu z osobna, w wysokosci wynikajacej z postanowien §4.
. Zgodnie z §8 ust. 3, warunkiem wystawienia i przyjecia faktury jest zatwierdzenie odpowiednich
raportow.
. Faktury, dokumentacja i korespondencja dotyczaca ptatnosci sporzadzane beda w jezyku polskim
i wysytane do Zamawiajacego.

§10
. Kazde polecenie, zawiadomienie, zgoda, decyzja, zatwierdzenie, zaswiadczenie, uzgodnienie
badz inny przejaw komunikacji pomiedzy stronami bedzie dokonywany w formie pisemnej, w
jezyku polskim. Personel Inzyniera Kontraktu powinien biegle wtada¢ jezykiem polskim w mowie
i w piSmie. W przeciwnym razie Inzynier Kontraktu zobowiazany jest zapewni¢ na swoj koszt i
odpowiedzialnos$¢ wystarczajaca liczbe kompetentnych ttumaczy.
. Osobami upowaznionymi przez Zamawiajacego do kontaktow z Inzynierem Kontraktu oraz
nadzorowania wykonywania Umowy w imieniu Zamawiajacego jJest .....cuvvmrenevenrerenereerens
. Osobg upowazniong do kontaktow oraz nadzorowania wykonywania Umowy jest po stronie

Inzyniera Kontraktu

. Korespondencja w ramach niniejszej Umowy pomiedzy Zamawiajacym, a Inzynierem Kontraktu
bedzie prowadzona zgodnie z postanowieniami § 10 ust. 1.

. Zmiana przez Zamawiajacego sposobu kontaktow Inzyniera Kontraktu z Zamawiajacym opisanego
w § 10 ust.2 oraz zmiana sposobu prowadzenia korespondencji opisanego w § 10 ust. 3 wymaga
poinformowania drugiej Strony o takiej zmianie w terminie 3 dni od powziecia stosownej decyzji,
w formie listu poleconego lub korespondencji z potwierdzeniem jej odbioru.

. Inzynier Kontraktu zobowiazany jest do stosowania sie do polecen kierownika Zamawiajacego

lub oséb wskazanych przez kierownika Zamawiajacego. W przypadku, kiedy Inzynier Kontraktu
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stwierdzi, ze polecenie kierownika Zamawiajacego (lub osoby wskazanej przez niego) wykracza

poza jego uprawnienie lub poza zakres Umowy, w terminie 2 dni od daty otrzymania takiego
polecenia powiadomi pisemnie o tym Zamawiajacego, przedstawiajac swoje stanowisko.
7. Zamawiajacy przekaze swoja decyzje Inzynierowi Kontraktu w terminie 3 dni od daty otrzymania

powiadomienia. Decyzja Zamawiajacego bedzie ostateczna.

s 11

1. Inzynier Kontraktu zobowiazuje sie wykona¢ Umowe zgodnie z jej warunkami, a w szczegolnosci
Opisem Przedmiotu Zamdwienia, stanowigcym Zatacznik nr 1 do niniejszej Umowy oraz ztozong
oferta, z nalezyta starannoscia i pilnoscia, kierujac sie interesem ekonomicznym Zamawiajacego
oraz zgodnie z przyjetymi zasadami wiedzy technicznej i inzynierskiej, ekonomicznej,
prawniczej i in., ktore dotycza przedmiotu umowy. We wszystkich sprawach zwiazanych z
Umowa Inzynier Kontraktu bedzie popierat i chronit interesy Zamawiajacego w kontaktach z
osobami trzecimi.

2. Inzynier Kontraktu bedzie odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za wykonanie Umowy zgodnie
Z przepisami obowigzujacymi w Polsce, a w szczegolnosci z Prawem budowlanym i ustawa o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawa Prawo zamodwien publicznych,
ustawag Prawo ochrony srodowiska, ustawa Prawo wodne, ustawa o odpadach oraz wszelkimi
aktami wykonawczymi i Kodeksem cywilnym.

3. Swiadczac ustugi Inzyniera dla Kontraktow na Roboty okredlonych w §2 ust. 1, Inzynier bedzie
dziatat w nastepujacy sposob:

zgodnie z Kontraktem na Roboty,

b. o ile bedzie upowazniony do poswiadczenia, decydowania lub dziatania uznaniowego w
stosunku do wykonawcow robot budowlanych (stron Kontraktow na Roboty) czynic to bedzie
w sposob rzetelny wobec Zamawiajacego i stron trzecich oraz zgodnie z wiedza i osagdem
niezaleznego profesjonalisty,

c. jezeli zostanie upowazniony do zmiany zakresu zobowigzania wykonawcow robot
budowlanych (stron Kontraktow na Roboty), uczyni¢ to moze pod warunkiem uzyskania
uprzedniej zgody Zamawiajacego, wyraznej co do kazdej zmiany, ktora mogtaby miec
znaczacy wptyw na koszty lub jakos¢ lub terminy wykonania.

4. Inzynier Kontraktu zobowiazuje sie usunac¢ wady i ponies¢ koszty poprawek i uzupetnien, we
wszystkich przygotowanych i opracowanych przez siebie dokumentach w ramach Wynagrodzenia
ryczattowego, o ktérym mowa w §3.

5. Inzynier Kontraktu na podstawie art. 473 Kodeksu cywilnego ponosi rozszerzona
odpowiedzialnos¢ za niewykonywanie lub nienalezyte wykonywanie ustug na podstawie niniejszej
Umowy. W szczegdlnosci Inzynier Kontraktu ponosi odpowiedzialnos¢ za to, ze wydane lub

dokonane przez niego lub osoby dziatajace na jego rzecz zatwierdzenia, sprawdzenia,
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swiadectwa, zgody, badania, inspekcje, powiadomienia, prosby, polecenia, propozycje, zadania,

proby, brak sprzeciwu oraz inne dziatania lub zaniechania Inzyniera Kontraktu pozostajace w

zwiazku z wykonywaniem jego obowiazkow wynikajacych z niniejszej Umowy lub Kontraktu nie

beda powodem, ani nie przyczynia sie w jakikolwiek sposob do:

a. powstania wad lub usterek w Robotach;

b. zaptacenia przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy, Podwykonawcy lub jakiejkolwiek
innej osoby trzeciej wynagrodzenia lub innej ptatnosci w nieuzasadnionej wysokosci.

6. Inzynier Kontraktu zobowiagzuje sie do usuniecia we wtasnym zakresie i na wtasny koszt wad i
usterek w Robotach powstatych na skutek swoich dziatan lub zaniechan lub, do ktérych powstania
dziatania lub zaniechania Inzyniera Kontraktu przyczynity sie w jakimkolwiek zakresie.

7. Jezeli zgodnie z ust. 5 Inzynier Kontraktu w wyznaczonym przez Zamawiajacego odpowiednim
terminie nie przystapi do usuwania wad lub usterek, albo w odpowiednim terminie wad lub
usterek nie usunie, Zamawiajacy po uprzednim zawiadomieniu Inzyniera Kontraktu powierzy ich
usuniecie osobie trzeciej na koszt Inzyniera Kontraktu oraz moze pokry¢ z kwoty zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w §23 Umowy. Jezeli usuniecie wady lub usterki
przekracza wartos¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, Zamawiajacy moze dochodzié
od Inzyniera Kontraktu kwoty zaptaconej osobie trzeciej w takim zakresie, w jakim nie moze
zostac pokryta z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

8. Niezaleznie od uprawnien wymienionych w niniejszym paragrafie, Zamawiajacemu przystuguje
prawo do zadania naprawienia poniesionej szkody. W szczegélnosci Inzynier Kontraktu
zobowiazuje sie do zwrotu Zamawiajacemu wszelkich kwot, ktore zostaty zaptacone przez
Zamawiajacego w nieuzasadnionej wysokosci na skutek dziatan lub zaniechan Inzyniera. Jezeli
szkoda poniesiona przez Zamawiajacego przekracza warto$¢ zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy, o ktorym mowa w §23 Umowy, Zamawiajacy moze dochodzi¢ od Inzyniera
Kontraktu naprawienia szkody w takim zakresie, w jakim nie moze zosta¢ pokryta z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

9. 0Od odpowiedzialnosci, o ktérej mowa w niniejszym paragrafie, Inzynier moze sie zwolnic, jezeli
usterka lub wada w Robotach lub pracach projektowych oraz szkoda Zamawiajacego powstata na

skutek sity wyzszej, z wytacznej winy Zamawiajacego lub z wytacznej winy Wykonawcy.

§12
1. Podmioty realizujagce w ramach konsorcjum wspolnie Umowe jako Inzynier Kontraktu sa
solidarnie odpowiedzialni za jej nalezyte wykonanie.
2. W przypadku podmiotow realizujacych wspolnie Umowe, ustanowiony Lider bedzie upowazniony
do zaciagania zobowigzan w imieniu wszystkich podmiotow realizujacych wspélnie Umowe, w
tym takze do zmian Umowy. Lider upowazniony jest takze do wystawiania faktur, przyjmowania

ptatnosci od Zamawiajacego i do przyjmowania polecen na rzecz i w imieniu wszystkich
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podmiotow realizujacych wspolnie Umowe.

3. Liderem, o ktorym mowa w § 12 ust. 2 jest .....cceeevuunes - jesli dotyczy

4. Postanowienia Umowy dotyczace Inzyniera Kontraktu stosuje sie odpowiednio do podmiotow
realizujacych wspolnie Umowe.

5. W przypadku odstapienia od Umowy przez ktoregokolwiek z cztonkow konsorcjum realizujacych
wspolnie Umowe, jego upadtosci, likwidacji lub innych przyczyn uniemozliwiajacych mu
realizacje Umowy przez okres dtuzszy niz 30 dni kalendarzowych, pozostate podmioty realizujace
wspoélnie Umowe ztoza w terminie 7 dni od powziecia informacji o takim fakcie, oswiadczenie,
iz wstepuja w prawa i obowigzki umowne takiego cztonka konsorcjum okreslone w umowie.
Pozostate podmioty w terminie 7 dni od ztozenia powyzszego oswiadczenia zmienia umowe
konsorcjum, o ktérej mowa w § 12 ust. 6. Postanowienia § 12 ust. 4 stosuje sie odpowiednio:

a. w przypadku braku oswiadczenia, o ktorym mowa powyzej, Zamawiajacy ma prawo ztozyc
oswiadczenie o odstapieniu od realizacji Umowy wobec wszystkich pozostatych podmiotow
realizujacych wspolnie Umowe. W takim przypadku zaden z podmiotow realizujacych
wspélnie Umowe nie bedzie uprawniony wobec Zamawiajacego do odszkodowania z
jakiegokolwiek tytutu, w tym z tytutu odstapienia przez Zamawiajacego od Umowy.

b. w przypadku braku o$wiadczenia, o ktorym mowa powyzej, z tytutu odstapienia od Umowy
przez ktorykolwiek z podmiotow realizujacych wspélnie Umowe z przyczyn niezawinionych
przez Zamawiajacego lub z tytutu odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn
opisanych w niniejszym ust. 5, wszystkie podmioty realizujace wspolnie Umowe zaptaca
solidarnie na rzecz Zamawiajacego kare umownga w wysokosci 20 % wynagrodzenia
ryczattowego (brutto), o ktorym mowa w § 3 ust. 4.

6. W terminie 15 dni od zawarcia Umowy, podmioty realizujagce wspolnie Umowe przedtoza
Zamawiajacemu oryginat lub uwierzytelniona kopie umowy okreslajacej zakres obowiazkow
kazdego z podmiotéw przy realizacji Umowy wzgledem siebie oraz wobec Zamawiajacego i
innych uczestnikow Projektu, a takze wobec Instytucji Certyfikujacej, Zarzadzajacej i
Posredniczacej. Zamawiajacy zatwierdzi zasady opisane w umowie, o ktérej mowa w zdaniu
poprzednim, badz zobowigze podmioty realizujace wspolnie Umowe do wprowadzenia w takiej
umowie odpowiednich zmian, pod rygorem odstgpienia od Umowy lub natozenia na Inzyniera

Kontraktu kary umownej z tytutu nienalezytego wykonania Umowy.

§13
1. W zwiazku ze wskazaniem przez Inzyniera Kontraktu w swojej Ofercie czesci zamdwienia, ktore
zamierza powierzy¢ podwykonawcom, przed zawarciem umowy z podwykonawcg Inzynier
Kontraktu musi uprzednio uzyskac pisemna zgode Zamawiajacego. Podstawa do uzyskania takiej
zgody bedzie wniosek Inzyniera Kontraktu przedstawiajacy charakter ustug, ktore wymagaja

zawarcia umowy z podwykonawca i wykazanie zdolnosci wskazanego podwykonawcy do ich
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wykonania.

2. Zamawiajacy powiadomi Inzyniera Kontraktu o swojej decyzji w terminie 14 dni od otrzymania
wniosku, z podaniem przyczyn w przypadku odmowy udzielenia zgody.

3. Inzynier Kontraktu ponosi odpowiedzialnos¢ za dziatania, uchybienia i zaniedbania swoich
podwykonawcow, tak jak gdyby byty to dziatania, uchybienia lub zaniedbania samego Inzyniera.

4. Zgoda Zamawiajacego na wykonanie jakiejkolwiek czesci Umowy przez podwykonawce nie

zwalnia Inzyniera Kontraktu z jakichkolwiek jego zobowigzan wynikajacych z niniejszej Umowy.

§14
1. Zamawiajacy dostarczy niezwtocznie Inzynierowi Kontraktu wszelkie znajdujace sie w jego
posiadaniu informacje i dokumenty, jakie moga by¢ niezbedne dla wykonania Umowy. Inzynier
Kontraktu zwrdci te dokumenty Zamawiajacemu przed uptywem terminu wykonania Umowy.

Przekazanie i zdanie dokumentow odbedzie sie w formie protokotu.

§15

1. Wszelkie dokumenty i informacje otrzymane przez Inzyniera Kontraktu w zwiazku z
wykonywaniem Umowy, za wyjatkiem przypadkow, gdy bedzie to konieczne w celu wykonania
Umowy, nie beda publikowane lub ujawniane przez Inzyniera Kontraktu bez uprzedniej pisemnej
zgody Zamawiajacego, pod rygorem zaptaty odszkodowania.

2. Naruszenie przez Inzyniera Kontraktu postanowien okreslonych w ust. 1 spowoduje natozenie na
niego kary umownej w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia netto okreslonego w paragrafie §3 ust. 4
Umowy za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia. Zastrzezona kara umowna nie stoi na
przeszkodzie dalszemu dochodzeniu odszkodowania, ktorego wartos¢ przekracza w/w kare.
Natozona kara umowna moze zosta¢ potracona z wynagrodzenia naleznego Inzynierowi

Kontraktu.

§16

1. Inzynier Kontraktu przenosi na Zamawiajacego, w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 3
Umowy, autorskie prawa majatkowe do utworow (w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o
prawie autorskim i prawach pokrewnych, z pézniejszymi zmianami - tekst jednolity - Dz. U. z
2006 r. Nr 90, poz. 631) powstatych w wyniku wykonywania Umowy, w szczego6lnosci na
nastepujacych polach eksploatacji:
a. w zakresie uzywania,
b. w zakresie wykorzystania w catosci lub czesci utworu oraz dokonywania zmian utworu,
c. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie okreslona technika

egzemplarzy utworu, w tym technika drukarska, reprograficzna, zapisu magnetycznego oraz

technika cyfrowa,
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§17

. Ustugi, ktore Inzynier Kontraktu zobowiazuje sie wykona¢ w ramach Umowy, zostang wykonane

przez wyznaczone przez niego osoby i wskazane w ofercie. Zadna z 0sob nie moze zostaé

zmieniona przez Inzyniera Kontraktu bez pisemnej zgody Zamawiajacego.

. W okresie wykonywania Umowy Inzynier Kontraktu zobowiazany jest zapewnic ciggtos¢ pracy

Kluczowych Ekspertow. W przypadku choroby, urlopu lub innej przeszkody w wypetnianiu przez

Kluczowych Ekspertow ich obowiazkow lub tez niewtasciwego wywiazywania sie przez nich z

obowigzkdéw okreslonych Umowag badz ich rezygnacji, Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do

zapewhiania odpowiedniego zastepstwa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje, o

ktorych mowa w zataczniku nr 1 - czes¢ Il SIWZ (pkt. IV Wymagania) na warunkach okreslonych

ponizej.

. W przypadku urlopow:

a. terminy urlopow zostang uprzednio zatwierdzone przez Zamawiajacego,

b. Inzynier Kontraktu zobowiazany jest wskaza¢ Zamawiajacemu terminy urlopow Kluczowych
Ekspertdow oraz zaproponowaé osoby zastepujagce z co najmniej 2 miesiecznym
wyprzedzeniem,

c. w okresie urlopu Kluczowego Eksperta, Inzynier Kontraktu zapewni zastepstwo
w wykonywaniu jego obowigzkow przez inng osobe,

d. wszystkie osoby zastepujace Kluczowych Ekspertoéw w okresie urlopu musza by¢ zatwierdzone
przez kierownika JRP lub osobe wskazana przez kierownika JRP (w formie pisemnej).

. W kazdym innym przypadku uniemozliwiajacym Kluczowemu Ekspertowi wykonywanie jego

obowigzkéw lub w sytuacji niewtasciwego wywiazywania sie przez niego z obowigzkow

okreslonych Umowa badz jego rezygnacji, Inzynier Kontraktu jest zobowiagzany w terminie 7 dni
przedstawi¢ Zamawiajacemu do zatwierdzenia odpowiedniego kandydata do zastgpienia

Kluczowego Eksperta. Brak zatwierdzenia tego kandydata przez Zamawiajacego powoduje, iz

Inzynier Kontraktu ma obowiazek przedstawienia kolejnego, az do zatwierdzenia kandydata na

Kluczowego Eksperta przez Zamawiajacego (w formie pisemnej).

. Zamawiajacy moze w kazdym czasie zazada¢ od Inzyniera Kontraktu zmiany Kluczowego

Eksperta, jezeli uzna, ze Kluczowy Ekspert nie wykonuje w ogéle lub wykonuje w sposob

nienalezyty swoje obowiazki wynikajace z Umowy, a Inzynier Kontraktu obowiazany jest zmienié

Kluczowego Eksperta zgodnie z zadaniem Zamawiajacego w terminie wskazanym we wniosku

Zamawiajacego. W takim przypadku Inzynier Kontraktu jest zobowiazany w terminie 7 dni

przedstawi¢ Zamawiajacemu do zatwierdzenia odpowiedniego kandydata do zastgpienia

Kluczowego Eksperta. Brak zatwierdzenia tego kandydata przez Zamawiajacego powoduje, iz

Inzynier Kontraktu ma obowiazek przedstawienia kolejnego, az do zatwierdzenia kandydata na

Kluczowego Eksperta przez Zamawiajacego (w formie pisemnej).

Zamowienie pn.: ,,Petnienie funkcji Inzyniera Kontraktu dla przedsiewziecia ,,Modernizacja oczyszczalni Sciekow oraz

rozbudowa i modernizacja kanalizacji na terenie Gminy task”
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5§18

1. Poza przypadkami opisanymi w § 12 ust. 5 i 6 Umowy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy,

jezeli:

a. Inzynier Kontraktu ogtosi otwarcie likwidacji lub zostanie ogtoszona jego upadtosé,

b. Zostanie wydany przez uprawnione organy nakaz zajecia majatku Inzyniera Kontraktu,

c. Inzynier Kontraktu bedzie w zwtoce w dochowaniu ustalonych umowa terminow realizacji
Umowy lub jej poszczegolnych elementdw o wiecej niz 28 dni kalendarzowych,

d. Inzynier Kontraktu z wtasnej winy przerwie realizacje Umowy i nie podejmie jej realizacji
przez okres kolejnych 14 dni kalendarzowych pomimo wezwania Zamawiajacego,

e. Inzynier Kontraktu nie przedstawi w terminie i pomimo wezwania Zamawiajacego oraz
udzielenia dodatkowego 14 dniowego terminu, okreslonych Umowa polis ubezpieczeniowych
badz dowodow optacania sktadek z tytutu ubezpieczenia,

f. Zamawiajacy stwierdzi, ze Inzynier Kontraktu jest tak dalece w zwtoce z realizacja robot, ze
watpliwym bedzie ich terminowe zakonczenie i pisemnie poinformuje go o przedsiewzieciach,
jakie jego zdaniem nalezy podjac dla terminowego wykonania robot, a Inzynier Kontraktu
zalecen tych w okreslonym przez Zamawiajacego terminie nie wykona, przy czym termin
wyznaczony Inzynierowi Kontraktu nie moze wynosi¢ mniej niz 14 dni,

g. Zamawiajacy stwierdzi, ze Inzynier Kontraktu prowadzi roboty niezgodnie z Umowa, w tym
niezgodnie z dokumentacja projektowa lub przepisami technicznymi i wezwie go do zmiany
sposobu ich prowadzenia, wyznaczajac w tym celu odpowiedni termin, a Inzynier Kontraktu
w terminie tym odpowiednich zmian w prowadzonych robotach nie dokona, przy czym termin
wyznaczony Inzynierowi Kontraktu nie moze wynosi¢ mniej niz 14 dni,

h. Inzynier Kontraktu naruszyt postanowienia 8§13 poprzez zawarcie umowy z podwykonawca bez
uprzedniej zgody Zamawiajacego.

. W przypadku odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn opisanych w 818 ust. 1,

Inzynier Kontraktu zaptaci na rzecz Zamawiajacego kare umowng w wysokosci 20 %

wynagrodzenia ryczattowego (brutto), o ktorym mowa w § 3 ust. 4 Umowy. W przypadku

Wykonawcow realizujacych wspodlnie Umowe, kare umowna, o ktorej mowa w zdaniu pierwszym

zaptaca oni solidarnie. Kara umowna moze zosta¢ potracona z przystugujacego Inzynierowi

Kontraktu wynagrodzenia. Zastrzezona kara umowna nie stoi na przeszkodzie dalszemu

dochodzeniu odszkodowania uzupetniajacego, gdy naliczona kara nie pokryje poniesionej szkody.

. Z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Inzyniera Kontraktu, zaptaci

on na rzecz Zamawiajacego odszkodowanie na zasadach ogélnych. W przypadku Wykonawcow

realizujacych wspolnie Umowe, odszkodowanie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym zaptaca oni

solidarnie.

Zamowienie pn.: ,,Petnienie funkcji Inzyniera Kontraktu dla przedsiewziecia ,,Modernizacja oczyszczalni Sciekow oraz
rozbudowa i modernizacja kanalizacji na terenie Gminy task”
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§19
1. Zmiany Umowy mogg by¢ dokonywane za obustronna zgoda stron i wymagaja pisemnego aneksu
pod rygorem niewaznosci.
2. Zamawiajacy przewiduje w szczegolnosci mozliwos¢ wprowadzenia nastepujacych zmian do
umowy:
a) zmiany terminu realizacji przedmiotu niniejszej Umowy ze wzgledu na zmiany terminow
w Projekcie oraz w umowie o dofinansowanie Projektu,
b) zmiany kluczowego personelu wymienionego w Ofercie Inzyniera,
c) zmiany czestotliwosci rozliczen z Inzynierem,

d) gdy nastapi urzedowa zmiana stawki podatku VAT.

5§20

1. Inzynier Kontraktu zobowigzany jest ubezpieczyc na wtasny koszt, ryzyko i odpowiedzialnosc:

a. Swoich pracownikow lub inne osoby, za ktdre odpowiada lub przy pomocy, ktorych
realizuje przedmiot Umowy w zakresie nastepstw nieszczesliwych wypadkow (NNW),

b. zobowiazany jest zawrze¢ i utrzymaé w okresie realizacji Umowy ubezpieczenie OC
przedsiebiorcy z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej na kwote co najmniej 150%
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 4, a takze inne ubezpieczenia, adekwatne do
przedmiotu Umowy i ryzyka zwigzanego z jej realizacja.

2. Inzynier Kontraktu w terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy, zobowigzany jest przekazac
Zamawiajacemu kopie polis ubezpieczeniowych, o ktorych mowa § 20 ust. 1 wraz z warunkami
ubezpieczenia i dowodami optaconych juz sktadek oraz wykaz terminow ptatnosci dalszych
sktadek. Wszelkie obcigzajace go ubezpieczenia - Inzynier Kontraktu zobowiazany jest
utrzymywac przez caty czas obowigzywania Umowy.

3. W przypadku, gdy Inzynier Kontraktu nie optaci sktadki ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej
zwiazanej z wykonaniem przedmiotu umowy, Zamawiajacy moze na koszt Inzyniera wykupic
ubezpieczenie OC przedsiebiorcy z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej zwiazanej z
wykonaniem przedmiotu umowy, na kwote o ktdrej mowa w ust. 1b powyzej. Kwota uiszczonej

sktadki potracona bedzie z kwoty przypadajacej Inzynierowi do zaptaty.

§ 21
1. Na kazde zadanie Zamawiajacego Inzynier Kontraktu zobowiazany jest udostepni¢ lub wydac
wszelkie dokumenty zwigzane z wykonywaniem niniejszej Umowy. W tym celu Inzynier Kontraktu
zezwoli kierownikowi Zamawiajacego lub osobie wskazanej przez kierownika Zamawiajacego, a
skontrolowac¢ lub zbada¢ dokumentacje dotyczaca wykonywania Umowy oraz sporzadzi¢ z niej
kopie zaréwno podczas, jak i po wykonaniu Ustug wynikajacych z Umowy przez okres 5 lat po

zakonczeniu jej realizacji zgodnie z § 6 Umowy.

Zamowienie pn.: ,,Petnienie funkcji Inzyniera Kontraktu dla przedsiewziecia ,,Modernizacja oczyszczalni Sciekow oraz
rozbudowa i modernizacja kanalizacji na terenie Gminy task”
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2.

Inzynier Kontraktu bedzie prowadzit petna, doktadna i systematyczna dokumentacje. (Raporty,
o ktorych mowa w § 7 Umowy, dokumentacja ksiegowa, etc.) w takiej formie i tak szczegotowo,

jak bedzie to wynika¢ z dokumentow wymienionych w § 1§ 2.

§22

. Strony zgodnie przyjmuja, iz jakiekolwiek uzgodnienia, zatwierdzenia, zgody, polecenia,

powiadomienia, zadania lub inne podobne dziatania Zamawiajacego, wtacznie z brakiem
sprzeciwu, nie zwalniaja Inzyniera Kontraktu z Zzadnej odpowiedzialnosci, wtacznie z

odpowiedzialnoscig za btedy, pominiecia, rozbieznosci i niedopetnienia.

§ 23
Inzynier Kontraktu wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 5%
wynagrodzenia umownego brutto podanego w §3 ust. 4 Umowy, tj. ......... PLN (stownie: .........

......... ). Zabezpieczenie zostato wniesione w formie ......ccceevueenenen.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zabezpiecza ewentualne roszczenia stuzace

Zamawiajacemu w stosunku do Inzyniera Kontraktu z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania Umowy, w szczegolnosci roszczenia odszkodowawcze, o zaptate kar umownych, o
odszkodowanie uzupetniajace przewyzszajace wysokos¢ zastrzezonych kar umownych.

Zamawiajacy zwroci zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w terminie 30 dni od dnia

wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

. Zamawiajacy uzna zamowienie za wykonane nalezycie w momencie wydania Swiadectwa

Wykonania dla ostatniego ze zrealizowanych Kontraktow na roboty budowlane.

. W przypadku gdy zabezpieczenie wniesiono w formie innej niz pieniadz i jednoczesnie w

przypadku wydtuzenia terminu wykonania Umowy, Inzynier Kontraktu zobowiazany bedzie na 14
dni przed uptywem waznosci zabezpieczenia dostarczy¢ aneks przedtuzajacy waznoscé
obowiagzywania zabezpieczenia, lub nowe zabezpieczenie na przedtuzony okres o tresci tozsamej
z dokumentem pierwotnym, pod rygorem realizacji uprawnien wynikajacych z zabezpieczenia.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy wniesione w pienigdzu Zamawiajacy zwrdci wraz
z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byty one przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji za przelew pieniedzy na rachunek

Inzyniera Kontraktu.

§24

. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Inzyniera Kontraktu,

Zamawiajacy poinformuje o tym Inzyniera Kontraktu, wzywajac go do prawidtowego wykonania

Zamowienie pn.: ,,Petnienie funkcji Inzyniera Kontraktu dla przedsiewziecia ,,Modernizacja oczyszczalni Sciekow oraz

rozbudowa i modernizacja kanalizacji na terenie Gminy task”
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w terminie wskazanym w wezwaniu.

. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, Zamawiajacy moze zadac od
Inzyniera Kontraktu kary umownej w wysokosci 10% wartosci wynagrodzenia umownego brutto,
o ktorym mowa w § 3 ust 4.

. W przypadku opdznienia w wykonaniu Umowy lub jej poszczegdlnych etapow, Zamawiajacy moze
zadac od Inzyniera Kontraktu kary umownej w wysokosci 0,1% wartosci wynagrodzenia umownego
brutto, o ktorym mowa w § 3 ust 4, za kazdy dzien opoznienia.

. Nienalezyte wykonanie Umowy, o ktorym mowa w ust. 2, obejmuje takze wady w przedmiocie
Umowy, a ust. 3 - takze opoOznienie w usunieciu wad.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogélnych odszkodowan
przewyzszajacych wysokos¢ kwot kar umownych.

. Kary umowne moga zostac¢ potracone z wynagrodzenia naleznego Inzynierowi Kontraktu lub/ i z
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

. Jezeli kary umowne naliczone Inzynierowi przekrocza 30% wynagrodzenia umownego brutto (z
VAT), o ktorym mowa w §3 ust. 4, Zamawiajacy, po powiadomieniu Inzyniera, moze wedle

swojego wyboru od Umowy odstgpic.

§25

. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w
interesie Zamawiajacego, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach.

. W przypadkach, o ktorych mowa w § 25 ust. 1, Inzynier Kontraktu moze zadac¢ wytacznie

wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania zrealizowanej czesci Umowy.

526

. Jakiekolwiek spory majace zwiazek z wykonywaniem Umowy beda rozstrzygane przez sad
powszechny wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

. W sprawach nieuregulowanych Umowa maja zastosowanie stosowne przepisy prawa polskiego, w
szczegolnosci przepisy kodeksu cywilnego.

. Zmiana adresu do doreczen i innych danych teleadresowych bedzie uwazana za nieskuteczna,
jezeli w trybie § 10 ust. 4 strona Umowy w terminie do trzech dni nie powiadomi drugiej strony,
a korespondencja doreczana na poprzedni adres bedzie uwazana za skutecznie doreczona.

. Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach w jezyku polskim, jeden
egzemplarz dla Inzyniera Kontraktu i dwa egzemplarze dla Zamawiajacego.

. Umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania jej przez obydwie Strony.

Zamowienie pn.: ,,Petnienie funkcji Inzyniera Kontraktu dla przedsiewziecia ,,Modernizacja oczyszczalni Sciekow oraz

rozbudowa i modernizacja kanalizacji na terenie Gminy task”
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INZYNIER KONTRAKTU ZAMAWIAJACY
Zataczniki:
zatacznik nr 1 - Opis Przedmiotu Zamoéwienia, czes¢ Il Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia,

zatacznik nr 2 - Oferta i zataczniki do Oferty ztozonej przez Inzyniera Kontraktu, w przetargu

Zamowienie pn.: ,,Petnienie funkcji Inzyniera Kontraktu dla przedsiewziecia ,,Modernizacja oczyszczalni Sciekow oraz
rozbudowa i modernizacja kanalizacji na terenie Gminy task”
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